ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Arantina	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 83.168,76**	**DATA: 28/09/2021**
OBRA: Reforma e ampliação Creche Municipal Casinha Feliz	**LOCAL: Rua Francisco Fernandes Alves nº93 - Centro - Arantina/MG**	**PRAZO DA OBRA:** 2 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,56%**	100,00%	
		Financeiro	467,82	467,82	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	**3,03%**	100,00%	
		Financeiro	2.517,74	2.517,74	
	CRECHE - ÁREA EXISTENTE A SER REFORMADA				
3	REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT. E TETO	Físico %	**2,37%**	100,00%	
		Financeiro	1.968,03	1.968,03	
4	REVESTIMENTO DE PISO INT.	Físico %	**13,22%**	100,00%	
		Financeiro	10.991,17	10.991,17	
5	ESQUADRIAS	Físico %	**7,11%**	100,00%	
		Financeiro	5.914,54	5.914,54	
	ACRÉSCIMO FRALDÁRIO, WC. E DEPÓSITO				
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	**0,38%**	100,00%	
		Financeiro	315,72	315,72	
7	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	**15,70%**	100,00%	
		Financeiro	13.061,09	13.061,09	
8	ALVENARIA	Físico %	**3,07%**		100,00%
		Financeiro	2.556,43		2.556,43
9	COBERTURA	Físico %	**10,15%**		100,00%
		Financeiro	8.438,07		8.438,07
10	PONTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	**4,36%**		100,00%
		Financeiro	3.622,92		3.622,92
11	PONTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**2,02%**		100,00%
		Financeiro	1.680,70		1.680,70
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT. E TETO	Físico %	**14,96%**		100,00%
		Financeiro	12.439,69		12.439,69
13	REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.	Físico %	**1,25%**		100,00%
		Financeiro	1.040,36		1.040,36
14	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	**8,54%**		100,00%
		Financeiro	7.100,44		7.100,44
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	**8,28%**		100,00%
		Financeiro	6.888,62		6.888,62
16	PINTURA	Físico %	**5,01%**		100,00%
		Financeiro	4.165,42		4.165,42
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**42,37%**	**57,63%**
		Financeiro	**R$ 83.168,76**	**R$ 35.236,11**	**R$ 47.932,65**

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição