# ANEXO B

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA: ARACITABA-MG | VALOR: R$ 849.713,16 | DATA: 10/01/2023 |
|---|---|---|
| OBRA: Quadra Poliesportiva | LOCAL: Rua Professor Ivete Sampaio Lacerda, Bela Vista, Arantina – MG | PRAZO DA OBRA: 6 meses |

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHAMENTO** | | | | | | | | |
| 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | **6,70%** | 100,00% | | | | |
| | | Financeiro | 56.903,24 | 56.903,24 | | | | |
| 2 | TRABALHOS EM TERRA | Físico % | **0,76%** | 100,00% | | | | |
| | | Financeiro | 6.428,46 | 6.428,46 | | | | |
| 3 | FUNDAÇAO E SUPERESTRUTURA | Físico % | **6,00%** | 60,00% | 40,00% | | | |
| | | Financeiro | 50.991,76 | 30.595,06 | 20.396,71 | | | |
| 4 | ALVENARIA | Físico % | **1,45%** | | 60,00% | 40,00% | | |
| | | Financeiro | 12.307,77 | | 7.384,66 | 4.923,11 | | |
| 5 | REVESTIMENTO | Físico % | **1,87%** | | 40,00% | 60,00% | | |
| | | Financeiro | 15.878,85 | | 6.351,54 | 9.527,31 | | |
| 6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Físico % | **9,12%** | | | | | 50,00% |
| | | Financeiro | 77.533,55 | | | | | 38.766,77 |
| 7 | PINTURA | Físico % | **2,57%** | | | | | |
| | | Financeiro | 21.795,34 | | | | | |
| **PISO QUADRA** | | | | | | | | |
| 8 | PISOS | Físico % | **14,61%** | | | | | 60,00% |
| | | Financeiro | 124.129,64 | | | | | 74.477,79 |
| **ILUMINAÇÃO QUADRA** | | | | | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | **2,34%** | | | | | 80,00% |
| | | Financeiro | 19.908,79 | | | | | 15.927,03 |
| **ARQUIBANCADA** | | | | | | | | |
| 10 | TRABALHOS EM TERRA | Físico % | **0,38%** | | 100,00% | | | |
| | | Financeiro | 3.192,94 | | 3.192,94 | | | |
| 11 | ALVENARIA | Físico % | **0,81%** | | 50,00% | 50,00% | | |
| | | Financeiro | 6.869,07 | | 3.434,54 | 3.434,54 | | |
| 12 | REVESTIMENTO | Físico % | **0,21%** | | 30,00% | 70,00% | | |
| | | Financeiro | 1.772,42 | | 531,73 | 1.240,70 | | |
| 13 | PISOS | Físico % | **1,27%** | | 30,00% | 70,00% | | |
| | | Financeiro | 10.791,85 | | 3.237,55 | 7.554,29 | | |
| 14 | PINTURA | Físico % | **0,10%** | | | | | |
| | | Financeiro | 857,01 | | | | | |
| **DEPÓSITO DE MATERIAIS, CAMARIM E PALCO / RAMPA** | | | | | | | | |
| 15 | ESCAVAÇÃO | Físico % | **0,48%** | | | | 100,00% | |
| | | Financeiro | 4.097,18 | | | | 4.097,18 | |
| 16 | FUNDAÇAO E SUPERESTRUTURA | Físico % | **1,24%** | | | | 70,00% | 30,00% |
| | | Financeiro | 10.515,01 | | | | 7.360,51 | 3.154,50 |
| 17 | ALVENARIA | Físico % | **0,37%** | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | Financeiro | 3.111,95 | | | | 1.244,78 | 1.867,17 |
| 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | **0,78%** | | | | 20,00% | 40,00% |
| | | Financeiro | 6.618,42 | | | | 1.323,68 | 2.647,37 |
| 19 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Físico % | **1,41%** | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 11.991,81 | | | | | 11.991,81 |
| 20 | REVESTIMENTO | Físico % | **0,61%** | | | | | 40,00% |
| | | Financeiro | 5.200,71 | | | | | 2.080,28 |
| 21 | PISOS | Físico % | **1,88%** | | | | | 40,00% |
| | | Financeiro | 15.976,66 | | | | | 6.390,66 |
| 22 | VIDROS | Físico % | **0,02%** | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 159,85 | | | | | 159,85 |
| 23 | PINTURA | Físico % | **0,34%** | | | | | |
| | | Financeiro | 2.896,26 | | | | | |
| **SANITÁRIOS** | | | | | | | | |
| 24 | ESCAVAÇÃO | Físico % | **0,02%** | | | | 100,00% | |
| | | Financeiro | 167,10 | | | | 167,10 | |
| 25 | FUNDAÇAO E SUPERESTRUTURA | Físico % | **2,39%** | | | | 70,00% | 30,00% |
| | | Financeiro | 20.306,80 | | | | 14.214,76 | 6.092,04 |
| 26 | ALVENARIA | Físico % | **0,56%** | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | Financeiro | 4.796,90 | | | | 1.918,76 | 2.878,14 |
| 27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | **0,36%** | | | | 20,00% | 40,00% |
| | | Financeiro | 3.050,25 | | | | 610,05 | 1.220,10 |
| 28 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | **0,85%** | | | | 20,00% | 20,00% |
| | | Financeiro | 7.183,36 | | | | 1.436,67 | 1.436,67 |
| 29 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | Físico % | **1,44%** | | | | | |
| | | Financeiro | 12.202,49 | | | | | |
| 30 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Físico % | **0,93%** | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 7.915,16 | | | | | 7.915,16 |
| 31 | REVESTIMENTO | Físico % | **2,64%** | | | | | 40,00% |
| | | Financeiro | 22.426,42 | | | | | 8.970,57 |
| 32 | PISOS | Físico % | **0,67%** | | | | | 40,00% |
| | | Financeiro | 5.684,88 | | | | | 2.273,95 |
| 33 | VIDROS | Físico % | **0,08%** | | | | | 100,00% |
| | | Financeiro | 639,41 | | | | | 639,41 |
| 34 | PINTURA | Físico % | **0,33%** | | | | | |
| | | Financeiro | 2.844,48 | | | | | |
| 35 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | Físico % | **0,67%** | | | | | 50,00% |
| | | Financeiro | 5.707,57 | | | | | 2.853,78 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | |
| 36 | EQUIPAMENTOS | Físico % | **1,87%** | | | | | |
| | | Financeiro | 15.893,58 | | | | | |
| **COBERTURA** | | | | | | | | |
| 37 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | **0,20%** | 100,00% | | | | |
| | | Financeiro | 1.691,60 | 1.691,60 | | | | |
| 38 | ESCAVAÇÃO | Físico % | **0,54%** | 100,00% | | | | |
| | | Financeiro | 4.612,95 | 4.612,95 | | | | |
| 39 | SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA | Físico % | **7,11%** | | 70,00% | 30,00% | | |
| | | Financeiro | 60.451,87 | | 42.316,31 | 18.135,56 | | |
| 40 | COBERTURA | Físico % | **23,19%** | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | Financeiro | 197.042,41 | | | 98.521,20 | 98.521,20 | |
| 41 | SERVIÇO FINAIS | Físico % | **0,84%** | | | | | |
| | | Financeiro | 7.167,38 | | | | | |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **100,00%** | **11,80%** | **10,22%** | **16,87%** | **15,40%** | **22,57%** |
| | | **Financeiro** | **R$ 849.713,16** | **R$ 100.231,31** | **R$ 86.845,97** | **R$ 143.336,71** | **R$ 130.894,70** | **R$ 191.743,07** |

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito

| MÊS 6 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 50,00% |
| 38.766,77 |
| 100,00% |
| 21.795,34 |
| |
| 40,00% |
| 49.651,86 |
| |
| 20,00% |
| 3.981,76 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 100,00% |
| 857,01 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 40,00% |
| 2.647,37 |
| |
| |
| 60,00% |
| 3.120,43 |
| 60,00% |
| 9.585,99 |
| |
| |
| 100,00% |
| 2.896,26 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 40,00% |
| 1.220,10 |
| 60,00% |
| 4.310,02 |
| 100,00% |
| 12.202,49 |
| |
| |
| 60,00% |
| 13.455,85 |
| 60,00% |
| 3.410,93 |
| |
| |
| 100,00% |
| 2.844,48 |
| 50,00% |
| 2.853,78 |

| |
|---|
| |
| 100,00% |
| 15.893,58 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 100,00% |
| 7.167,38 |
| **23,14%** |
| **R$ 196.661,41** |
| |
| |
| |