ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0

OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PRAZO DA OBRA: 3 MESES | **VALOR TOTAL: R$ 101.524,82**

LOCAL: UBS PREFEITO DARCI LANDIM DE CARVALHO - Rua Francisco Caetano 148, Centro - Arantina MG

ITEM	ETAPAS DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL/ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico	**0,51%**	100%		
		Financeiro %	R$ 583,96	R$ 583,96		
2	REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNO (PINTURA)	Físico	**21,20%**	50%	50%	
		Financeiro %	R$21.628,74	R$ 10.814,37	R$ 10.814,37	
3	REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNO (AZULEJO)	Físico	**38,90%**	50%	50%	
		Financeiro %	R$ 38.718,07	R$ 19.359,03	R$ 19.359,03	
4	LOUÇAS E METAIS (HIDRÁULICA)	Físico	**2,04%**		100%	
		Financeiro %	R$ 1.928,67		R$ 1.928,67	
5	TELHADO	Físico	**33,30%**			100%
		Financeiro %	R$ 34.246,56			R$ 34.246,56
6	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA D/	Físico	**4,05%**			100%
		Financeiro %	R$ 4.418,82			R$ 4.418,82
	TOTAL	**Físico**	**100%**	**30,54%**	**31,11%**	**37,35**
		Financeiro %	**R$ 101.524,82**	**R$ 30.757,36**	**R$ 32.102,07**	**R$ 38.665,38**

Assinatura do responsável técnico