ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de ARANTINA MG		**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 151.539,93**		**DATA: 06/02/2026**	
OBRA: Reforma da Fachada da UBS		**LOCAL: Rua Francisco Caetano - Arantina MG**		**PRAZO DA OBRA:** 2meses	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,97%**	100,00%	
		Financeiro	1.471,44	1.471,44	
2	**FACHADAS UBS**				
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	Físico %	**0,84%**	100,00%	
		Financeiro	1.279,10	1.279,10	
2.2	ALVENARIA E FECHAMENTOS	Físico %	**0,33%**	100,00%	
		Financeiro	492,51	492,51	
2.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES	Físico %	**19,77%**	100,00%	
		Financeiro	29.953,89	29.953,89	
2.4	EXECUÇÃO DE COLUNAS GREGAS, TELHADO FACHADA FRONTAL E TELHADO	Físico %	**14,92%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	22.606,55	11.303,27	11.303,27
2.5	ESQUADRIAS	Físico %	**5,99%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	9.083,95	4.541,97	4.541,97
2.6	RAMPA DE ACESSO	Físico %	**7,74%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	11.725,94	5.862,97	5.862,97
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**2,04%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	3.098,29	1.549,15	1.549,15
2.8	PINTURA FACHADA FRONTAL, LATERAL E FUNDOS	Físico %	**13,13%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	19.897,74	9.948,87	9.948,87
2.9	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	**34,27%**		100,00%
		Financeiro	51.930,51		51.930,51
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**43,82%**	**56,18%**
		Financeiro	**R$ 151.539,93**	**R$ 66.403,18**	**R$ 85.136,75**

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIELA ALVES FERNANDES
Data: 19/02/2026 10:05:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

383228MG
CREA

EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620
Assinado de forma digital por EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620
Dados: 2026.02.20 09:16:35 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição