ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de ARANTINA MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 145.453,19**		**DATA: 28/01/2026**
OBRA: Reforma 2º andar Prefeitura	**LOCAL: Rua Francisco Caetano - Arantina MG**		**PRAZO DA OBRA:** 2meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**1,01%**	100,00%	
		Financeiro	1.471,44	1.471,44	
2	**REFORMA 2º ANDAR PREFEITURA**				
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	Físico %	**5,89%**	100,00%	
		Financeiro	8.570,91	8.570,91	
2.2	BANHEIROS	Físico %	**6,70%**	100,00%	
		Financeiro	9.743,65	9.743,65	
2.3	COPA	Físico %	**0,63%**	100,00%	
		Financeiro	915,18	915,18	
2.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	**7,94%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	11.547,53	5.773,77	5.773,77
2.5	ESQUADRIAS	Físico %	**9,82%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	14.279,55	7.139,78	7.139,78
2.6	FECHAMENTOS	Físico %	**7,81%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	11.358,91	5.679,45	5.679,45
2.7	PISO	Físico %	**27,13%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	39.465,57	19.732,78	19.732,78
2.8	PAREDES E REVESTIMENTOS	Físico %	**17,18%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	24.993,73	12.496,87	12.496,87
2.9	FORRO DE GESSO	Físico %	**13,21%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	19.209,25	9.604,63	9.604,63
2.10	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	**2,68%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	3.897,45	1.948,73	1.948,73
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**57,12%**	**42,88%**
		Financeiro	**R$ 145.453,19**	**R$ 83.077,19**	**R$ 62.376,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS SANTOS RIBEIRO
Data: 23/02/2026 09:51:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

257084MG
CREA

EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620
Assinado de forma digital por EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620
Dados: 2026.02.24 08:18:54 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição