ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina- MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 157.876,60**	**DATA: 29/01/2026**
OBRA: construção de gavetas e ampliação com fechamento do cemitério.	**LOCAL: Cemitério Municipal - Rua Pedro Cândido - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Arantina/MG**	**PRAZO DA OBRA:** 3 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**1,06%**	100,00%		
		Financeiro	1.674,18	1.674,18		
	GAVETAS					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	**1,66%**	100,00%		
		Financeiro	2.619,91	2.619,91		
3	SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA	Físico %	**43,88%**	50,00%	50,00%	
		Financeiro	69.271,85	34.635,93	34.635,93	
4	ALVENARIA	Físico %	**10,50%**	50,00%	50,00%	
		Financeiro	16.569,78	8.284,89	8.284,89	
5	DRENO TUMULOS	Físico %	**5,91%**	50,00%	50,00%	
		Financeiro	9.325,32	4.662,66	4.662,66	
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.	Físico %	**12,22%**		30,00%	70,00%
		Financeiro	19.297,30		5.789,19	13.508,11
7	PISO	Físico %	**4,22%**			100,00%
		Financeiro	6.663,34			6.663,34
8	PINTURA	Físico %	**1,31%**			100,00%
		Financeiro	2.073,75			2.073,75
	FECHAMENTO CEMITÉRIO					
9	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	**1,09%**			100,00%
		Financeiro	1.727,19			1.727,19
10	PISO	Físico %	**5,28%**			100,00%
		Financeiro	8.336,30			8.336,30
11	MURETA COM ALAMBRADO	Físico %	**11,85%**			100,00%
		Financeiro	18.703,32			18.703,32
12	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	**1,02%**			100,00%
		Financeiro	1.614,36			1.614,36
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**32,86%**	**33,81%**	**33,33%**
		Financeiro	**R$ 157.876,60**	**R$ 51.877,56**	**R$ 53.372,67**	**R$ 52.626,37**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.02.24 08:47:54 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620

Assinado de forma digital por EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620
Dados: 2026.02.25 08:46:54 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição