ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina- MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 189.430,30**	**DATA: 05/08/2025**
OBRA: Reforma e adequação Creche Municipal Casinha Feliz	**LOCAL: Rua Francisco Fernandes Alves nº93 - Centro - Arantina/MG**	**PRAZO DA OBRA:** 2 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,76%**	100,00%	
		Financeiro	1.441,43	1.441,43	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	**2,57%**	100,00%	
		Financeiro	4.875,86	4.875,86	
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	**0,08%**	100,00%	
		Financeiro	150,35	150,35	
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	**3,77%**	100,00%	
		Financeiro	7.133,93	7.133,93	
5	ALVENARIA	Físico %	**1,70%**	100,00%	
		Financeiro	3.219,79	3.219,79	
6	COBERTURA	Físico %	**12,14%**	100,00%	
		Financeiro	22.992,48	22.992,48	
7	PONTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	**6,45%**	50,00%	50,00%
		Financeiro	12.224,40	6.112,20	6.112,20
8	PONTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**1,09%**	100,00%	
		Financeiro	2.065,31	2.065,31	
9	REVESTIMENTOS DE PAREDE	Físico %	**12,48%**	80,00%	20,00%
		Financeiro	23.640,83	18.912,66	4.728,17
10	PISO	Físico %	**13,22%**	95,00%	5,00%
		Financeiro	25.039,35	23.787,38	1.251,97
11	ESQUADRIAS	Físico %	**12,86%**		100,00%
		Financeiro	24.353,47		24.353,47
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	**13,46%**		100,00%
		Financeiro	25.488,35		25.488,35
13	PINTURA	Físico %	**18,58%**		100,00%
		Financeiro	35.191,16		35.191,16
14	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	**0,85%**		100,00%
		Financeiro	1.613,60		1.613,60
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**47,88%**	**52,12%**
		Financeiro	**R$ 189.430,30**	**R$ 90.691,38**	**R$ 98.738,92**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2025.08.05 10:14:31 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição