ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA - MG		VALOR :	R$ 210.990,91		DATA: 06/08/2025
OBRA: URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA PARQUE DAS ÁGUAS - ETAPA 01		LOCAL: RUA PRAÇA JOÃO CAETANO - CENTRO - ARANTINA /MG			PRAZO DA OBRA: 2 Meses
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**5,29%**	100,00%	
		Financeiro	11.151,45	11.151,45	
PAVIMENTAÇÃO					
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	Físico %	**0,97%**	100,00%	
		Financeiro	2.051,35	2.051,35	
3	CALÇAMENTO	Físico %	**50,37%**	65,00%	35,00%
		Financeiro	106.281,67	69.083,09	37.198,59
MURO DE VEDAÇÃO					
4	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	**1,05%**	100,00%	
		Financeiro	2.207,79	2.207,79	
5	ESTRUTURA	Físico %	**13,70%**	100,00%	
		Financeiro	28.897,89	28.897,89	
6	FECHAMENTOS	Físico %	**10,79%**		100,00%
		Financeiro	22.762,43		22.762,43
7	REVESTIMENTO DE PAREDE EXT.	Físico %	**14,78%**		100,00%
		Financeiro	31.194,97		31.194,97
CALÇADAS					
8	CALÇADAS	Físico %	**3,05%**		100,00%
		Financeiro	6.443,37		6.443,37
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**53,74%**	**46,26%**
		Financeiro	**R$ 210.990,91**	**R$ 113.391,57**	**R$ 97.599,35**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2025.08.06 11:41:54 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito