ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Arantina		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 217.990,35**		**DATA: 28/09/2021**
OBRA: Reforma e ampliação do Pré Escolar Amélia Alves Palmeira		**LOCAL: Rua Juca Pereira nº31 - Centro - Arantina/MG**			**PRAZO DA OBRA:** 2 meses
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,21%**	100,00%	
		Financeiro	467,82	467,82	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	**1,38%**	100,00%	
		Financeiro	2.999,02	2.999,02	
	VESTIÁRIO				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	**0,15%**	100,00%	
		Financeiro	335,34	335,34	
4	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	Físico %	**5,72%**	100,00%	
		Financeiro	12.459,75	12.459,75	
5	ALVENARIA	Físico %	**0,90%**	100,00%	
		Financeiro	1.954,97	1.954,97	
6	PONTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	**1,74%**	100,00%	
		Financeiro	3.800,23	3.800,23	
7	PONTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**0,76%**	100,00%	
		Financeiro	1.647,95	1.647,95	
8	REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT. E TETO	Físico %	**2,60%**	100,00%	
		Financeiro	5.661,47	5.661,47	
9	REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.	Físico %	**0,51%**	100,00%	
		Financeiro	1.105,27	1.105,27	
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	**1,19%**	100,00%	
		Financeiro	2.591,08	2.591,08	
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	**1,90%**		100,00%
		Financeiro	4.152,39		4.152,39
12	PINTURA	Físico %	**0,27%**		100,00%
		Financeiro	586,92		586,92
	ÁREA EXTERNA				
13	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	**0,30%**	100,00%	
		Financeiro	661,50	661,50	
14	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	**4,89%**	100,00%	
		Financeiro	10.654,22	10.654,22	
15	ALVENARIA	Físico %	**2,05%**	100,00%	
		Financeiro	4.476,80	4.476,80	
16	REVESTIMENTO DE PISO	Físico %	**6,34%**	20,00%	80,00%
		Financeiro	13.827,68	2.765,54	11.062,14
17	REVESTIMENTOS DE PAREDE	Físico %	**1,05%**		100,00%
		Financeiro	2.299,47		2.299,47
18	COBERTURA	Físico %	**38,52%**	35,00%	65,00%
		Financeiro	83.969,81	29.389,44	54.580,38
19	ESQUADRIAS	Físico %	**15,09%**		100,00%
		Financeiro	32.903,25		32.903,25
20	PINTURA	Físico %	**2,23%**		100,00%
		Financeiro	4.864,40		4.864,40
	ÁREA INTERNA				
21	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	**12,19%**		100,00%
		Financeiro	26.571,00		26.571,00
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**37,14%**	**62,86%**
		Financeiro	**R$ 217.990,35**	**R$ 80.970,39**	**R$ 137.019,96**

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição