ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina - MG	**VALOR DA OBRA:**	**R$ 498.027,66**	**DATA: 22/03/2023**
OBRA: Reforma da praça Rodrigo Marinho Pires	**LOCAL: Rua Francisco Caetano, Centro - Arantina / MG**		**PRAZO DA OBRA:** 6 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**0,36%**	100,00%					
		Financeiro	1.790,04	1.790,04					
	URBANIZAÇÃO								
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	**4,65%**	100,00%					
		Financeiro	23.181,74	23.181,74					
3	PISO	Físico %	**28,02%**	20,00%	25,00%	35,00%	20,00%		
		Financeiro	139.560,36	27.912,07	34.890,09	48.846,13	27.912,07		
4	ASFALTO	Físico %	**17,76%**	30,00%	40,00%	30,00%			
		Financeiro	88.459,83	26.537,95	35.383,93	26.537,95			
5	FECHAMENTO	Físico %	**14,73%**			20,00%	40,00%	40,00%	
		Financeiro	73.358,31			14.671,66	29.343,33	29.343,33	
6	CANTEIROS, BANCOS E MESAS.	Físico %	**3,30%**					40,00%	60,00%
		Financeiro	16.435,68					6.574,27	9.861,41
7	ILUMINAÇÃO	Físico %	**7,46%**					40,00%	60,00%
		Financeiro	37.143,87					14.857,55	22.286,32
8	QUADRA DE MALHA	Físico %	**3,56%**						100,00%
		Financeiro	17.753,90						17.753,90
	VESTIÁRIOS								
9	ESCAVAÇÃO	Físico %	**0,09%**				100,00%		
		Financeiro	470,80				470,80		
10	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	Físico %	**3,11%**				100,00%		
		Financeiro	15.484,84				15.484,84		
11	ALVENARIA	Físico %	**1,57%**				60,00%	40,00%	
		Financeiro	7.799,89				4.679,93	3.119,95	
12	PONTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	**0,63%**				20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	3.132,98				626,60	1.253,19	1.253,19
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**1,67%**				20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	8.311,48				1.662,30	3.324,59	3.324,59
14	ESQUADRIAS	Físico %	**1,57%**					30,00%	70,00%
		Financeiro	7.818,42					2.345,53	5.472,89
15	REVESTIMENTO	Físico %	**1,77%**				40,00%	60,00%	
		Financeiro	8.829,99				3.532,00	5.298,00	
16	PISOS	Físico %	**0,53%**				40,00%	60,00%	
		Financeiro	2.615,47				1.046,19	1.569,28	
17	VIDROS	Físico %	**0,04%**						100,00%
		Financeiro	206,09						206,09
18	BANCOS	Físico %	**0,45%**					20,00%	80,00%
		Financeiro	2.248,73					449,75	1.798,98
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	**1,63%**					30,00%	70,00%
		Financeiro	8.100,30					2.430,09	5.670,21
20	PINTURA	Físico %	**0,71%**						100,00%
		Financeiro	3.558,67						3.558,67
21	COBERTURA	Físico %	**3,05%**					100,00%	
		Financeiro	15.187,10					15.187,10	
22	LIMPEZA FINAL	Físico %	**3,33%**						100,00%
		Financeiro	16.579,18						16.579,18
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**15,95%**	**14,11%**	**18,08%**	**17,02%**	**17,22%**	**17,62%**
		Financeiro	**R$ 498.027,66**	**R$ 79.421,80**	**R$ 70.274,02**	**R$ 90.055,74**	**R$ 84.758,05**	**R$ 85.752,62**	**R$ 87.765,44**

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito