CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTRUTURA DE LAZER - COBERTURA	ESTRUTURA DE LAZER - QUADRA	ESTRUTURA DE LAZER - ADM	ESTRUTURA DE LAZER - ADM	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																				
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3	INFRAESTRUTURA	1																								
F	4	SUPERESTRUTURA	2																								
F	5	COBERTURA	3																								
F	6	SPDA	3																								
F	7	PINTURA E EQUIPAMENTOS	4	4																							
	8	0																									
	9	0																									
	10	0																									
	11	0																									
	12	0																									
	13	0																									
	14	0																									
	15	0																									
	16	0																									
	17	0																									
	18	0																									
	19	0																									

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2023.09.19 12:06:01 -03'00'