ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina - MG	**VALOR : R$ 315.934,13**	**11/07/2023**
OBRA: Elaboração de projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário no municipio de Arantina	**LOCAL: Arantina - Zona Urbana /MG**	**PRAZO DE ENTREGA :** 6 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	Avaliação inicial da documentação	Físico %	**0,59%**	100,00%					
		Financeiro	1.851,61	1.851,61					
2	Estudo Populacional	Físico %	**16,55%**	100,00%					
		Financeiro	52.273,22	52.273,22					
3	Levantamento Topográfico	Físico %	**17,39%**		100,00%				
		Financeiro	54.925,75		54.925,75				
4	Sondagem	Físico %	**6,00%**			100,00%			
		Financeiro	18.943,40			18.943,40			
5	**Projeto básico - rede coletora**	Físico %	**5,62%**			100,00%			
		Financeiro	17.769,19			17.769,19			
6	**Projeto básico - rede interceptora**	Físico %	**4,69%**			100,00%			
		Financeiro	14.810,74			14.810,74			
7	**Projeto básico - projeto de uso geral**	Físico %	**3,50%**				100,00%		
		Financeiro	11.060,38				11.060,38		
8	Estações Elevatórias de Esgotos Final	Físico %	**3,13%**				100,00%		
		Financeiro	9.882,95				9.882,95		
9	Linha de Recalque	Físico %	**1,35%**				100,00%		
		Financeiro	4.277,34				4.277,34		
10	Estação de Tratamento de Esgotos - ETE	Físico %	**22,78%**				35,00%	40,00%	25,00%
		Financeiro	71.984,74				25.194,66	28.793,90	17.996,19
11	Projeto Executivo - Estrutural e Elétrico	Físico %	**18,41%**					40,00%	60,00%
		Financeiro	58.154,80					23.261,92	34.892,88
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**18,18%**	**9,09%**	**27,27%**	**30,45%**	**7,27%**	**7,73%**
		Financeiro	**R$ 315.934,13**	**R$ 54.124,83**	**R$ 54.925,75**	**R$ 51.523,33**	**R$ 50.415,33**	**R$ 52.055,82**	**R$ 52.889,07**

Priscila Cristina de Paula Neto - CPF: 089.116-086-88 - 142.702/D

engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito