CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080895/2021	923331/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTI	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA EM ÁREA DELAZER	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA EM ÁREA DELAZER

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA**	**484.664,61**	% Período:	16,70%	44,55%	25,60%	13,15%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.007,71	% Período:	16,70%	44,55%	25,60%	13,15%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	14.566,35	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	770,66	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	64.424,68	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	302.984,95	% Período:		70,23%	29,77%									
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	10.131,75	% Período:			100,00%									
1.7.	SPDA	21.950,36	% Período:			100,00%									
1.8.	PINTURA	48.163,14	% Período:				100,00%								
1.9.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	14.665,01	% Período:				100,00%								
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												

Total: R$ 484.664,61

		1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Período:	%:	16,70%	44,55%	25,60%	13,15%								
	Repasse:	72.247,03	192.743,35	110.755,75	56.908,87								
	Contrapartida:	8.684,84	23.169,75	13.313,98	6.841,04								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**80.931,87**	**215.913,10**	**124.069,74**	**63.749,90**								
Acumulado:	%:	16,70%	61,25%	86,85%	100,00%								
	Repasse:	72.247,03	264.990,38	375.746,13	432.655,00								
	Contrapartida:	8.684,84	31.854,59	45.168,57	52.009,61								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**80.931,87**	**296.844,97**	**420.914,71**	**484.664,61**								

ARANTINA
Local

terça-feira, 19 de setembro de 2023
Data

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2023.09.19 12:05:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: 142.702/D
ART/RRT: MG20221477728