CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Arantina
Projeto: RETROFIT DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ARANTINA - MG
Responsável Técnico: MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA
Nº CREA/CAU: MG0000093143D MG
Data: 27/04/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1	Iluminação pública	499.392,86	**100,00**	124.848,22	25,00	124.848,22	25,00	124.848,22	25,00	124.848,22	25,00	-		-	
	TOTAL	**499.392,86**	100,00	124.848,22	25,00	124.848,22	25,00	124.848,22	25,00	124.848,22	25,00	-	-	-	-
	TOTAL ACUMULADO	**499.392,86**	100,00	124.848,22	25,00	249.696,43	50,00	374.544,65	75,00	499.392,86	100,00	499.392,86	100,00	499.392,86	100,00

MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA:04593548683

Assinado de forma digital por MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA:04593548683
Dados: 2022.04.28 12:10:26 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico